



Conclusion Prochaines étapes



- Juillet 2019 : Réception du nouveau HW
- A partir du 29/07/2019
 - Réception et test du dernier livrable de la solution
 - Installation de la plateforme de test sur les nouveaux équipements de TC
- Septembre/octobre 2019 : livraison de la version finale de la solution
- Tous les développements côté participants devront être achevés avant le 31/12/2019 pour entamer par la suite les phases pilotes.